

แผนเตรียมความพร้อมหอพักนักศึกษา สำหรับรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

ม.ค.

6-12 มกราคม 64

แก้ไข และจัดเตรียม
ระเบียบหอพักนักศึกษา
และสัญญาเช่าห้องพัก

13-16 มกราคม 64

จัดทำประกาศ และ
ประชาสัมพันธ์การขอ
เปลี่ยนห้องพัก (ย้ายจาก
ตึก 21 ไปอยู่ตึก 18,19
และตึก 22 ชั้น 5 ไปอยู่
ชั้น 2,3,4)

18-29 มกราคม 64

ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอ
เปลี่ยนห้องพักผ่าน
ระบบออนไลน์

มี.ค.

1-30 มีนาคม 64

สำรวจครุภัณฑ์และ
ภายในบริเวณตึก 21
และตึก 22 ชั้น 5 /
จัดทำโครงการปรับปรุง
อาคารหอพักนักศึกษา
(จำนวน 54 ห้อง)

พ.ค.

1-30 พฤษภาคม 64

ตรวจสอบความ
เรียบร้อยภายในห้องพัก
เพื่อเตรียมรองรับ
นักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาล

ก.ค.

1-10 กรกฎาคม 64

รับนักศึกษาใหม่เข้า
หอพักนักศึกษา

1-12 กุมภาพันธ์ 64

ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา และย้าย
นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นคำ
ร้องมาอยู่ในอาคารที่
จัดเตรียมไว้ และ

24-26 กุมภาพันธ์ 64

ให้นักศึกษามารับและ
คืนกุญแจห้องพัก

26 กุมภาพันธ์ 64

จัดมิเตอร์ค่าน้ำประปา
และไฟฟ้า เพื่อจัดทำใบ
แจ้งหนี้รอบเดือน
มกราคม 2564

1-30 เมษายน 64

ผู้รับเหมาดำเนินการทาสี
ภายในห้องพักจำนวน
54 ห้อง

1-30 มิถุนายน 64

จัดทำโครงการรับ
นักศึกษาเข้าหอพัก
จัดเตรียมเอกสารระเบียบ
หอพักและสัญญาเช่า

เม.ย.

มิ.ย.

ก.พ.